

# I/37 JAROMĚŘ - HEŘMANICE - OPRAVA SILNICE - ROZDĚLENÍ NA ÚSEKY

úsek 1	20.5.2019 - 12.7.2019	úsek 5	30.9.2019 - 19.10.2019
úsek 2	15.7.2019 - 7.9.2019	úsek 6	9.9.2019 - 28. 9.2019
úsek 3	9.9.2019 - 29.9.2019	úsek 7	10.6.2019 - 3.7.2019
úsek 4	20.5.2019 - 6.6.2019	úsek 8 - 9	15.7.2019 - 23.8.2019

