



Silnice I/37 Jaroměř - Heřmanice - oprava silnice - úsek 1

termín: 20.5.2019 - 22.6.2019 - pravá strana
24.6.2019 - 12.7.2019 - levá strana




Silnice I/37 Jaroměř - Heřmanice - oprava silnice - úsek 2

termín: 15.7.2019 - 11.8.2019 - pravá strana
12.8.2019 - 7.9.2019 - levá strana




Silnice I/37 Jaroměř - Heřmanice - oprava silnice - úsek 3

termín: 9.8.2019 - 21.9.2019 - pravá strana
11.9.2019 - 29.9.2019 - levá strana




Silnice I/37 Jaroměř - Heřmanice - oprava silnice - úsek 4

termín: 20.5.2019 - 29.5.2019 - pravá strana
22.5.2019 - 6.6.2019 - levá strana




termín: 30.9.2019 - 10.10.2019 - pravá strana
2.10.2019 - 19.10.2019 - levá strana

termín: 30.9.2019 - 10.10.2019 - pravá strana
2.10.2019 - 19.10.2019 - levá strana




Silnice I/37 Jaroměř - Heřmanice - oprava silnice - úsek 6

termín: 9.9.2019 - 19.9.2019 - pravá strana
10.9.2019 - 28.9.2019 - levá strana




Silnice I/37 Jaroměř - Heřmanice - oprava silnice - úsek 7

termín: 10.6.2019 - 19.6.2019 - pravá strana
20.6.2019 - 3.7.2019 - levá strana




Silnice I/37 Jaroměř - Heřmanice - oprava silnice - úsek 8-9 (a)

termín: 15.7.2019 - 26.7.2019 - pravá strana




Silnice I/37 Jaroměř - Heřmanice - oprava silnice - úsek 8-9 (a)

termín: 29.7.2019 - 9.8.2019 - střed




Silnice I/37 Jaroměř - Heřmanice - oprava silnice - úsek 8-9 (a)

termín: 12.8.2019 - 23.8.2019 - levá strana




Silnice I/37 Jaroměř - Heřmanice - oprava silnice - úsek 8-9 (b)

termín: 15.7.2019 - 26.7.2019 - pravá strana




DZ bude umístěno 7 dní předem




Silnice I/37 Jaroměř - Heřmanice - oprava silnice - úsek 8-9 (b)

termín: 12.8.2019 - 23.8.2019 - levá strana




Silnice I/37 Jaroměř - Heřmanice - oprava silnice - úsek 8-9 (c)

termín: 15.7.2019 - 26.7.2019 - pravá strana




Silnice I/37 Jaroměř - Heřmanice - oprava silnice - úsek 8-9 (c)

termín: 29.7.2019 - 9.8.2019 - střed



Silnice I/37 Jaroměř - Heřmanice - oprava silnice - úsek 8-9 (c)

termín: 12.8.2019 - 23.8.2019 - levá strana



**Silnice I/37 Jaroměř - Heřmanice - oprava silnice
- DZ na místních komunikacích
termín: 15.7.2019 - 26.7.2019 - pravá strana**




Silnice I/37 Jaroměř - Heřmanice - oprava silnice
- DZ na místních komunikacích
termín: 12.8.2019 - 23.8.2019 - levá strana



Silnice I/37 Jaroměř - Heřmanice - oprava silnice - Na Cihelnách


termín: 15.7.2019 - 23.8.2019




Silnice I/37 Jaroměř - Heřmanice - schéma pracovního místa

úsek s hydraulickým mostem

10.10.2014




V PRACOVNÍ DOBĚ V DELCE MAX. 500 m



Silnice I/37 Jaroměř - Heřmanice - oprava silnice

termín: 20.5.2019 - 19.10.2019


DI HRADEC KRÁLOVÉ



Silnice I/37 Jaroměř - Heřmanice - oprava silnice

termín: 20.5.2019 - 19.10.2019

Doprava



IP 22

